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Zeitplan



5. Baubereich

06/19 – 12/19

4. Baubereich

11/18 – 05/19

3. Baubereich

01/18 – 10/18

2. Baubereich

08/17 – 10/18

1. Baubereich

12/16 – 05/18

Baubereiche mit zeitlicher Planung



1. Baubereich 12/16 – 05/18

südl. Kurparkteich bis Café Brunnenhaus

• Umlegung MW-Kanal 12/16 – 04/17

• Renaturierung Rosenau 06/17 – 12/17

• Umgestaltung Kurpark

Charlotten-Lounge, Family-Golf,

Relaxbereich Sand, Barfußpfad, Zugänge

zur Rosenau, Therapieweg 01/18 – 05/18

1. Baubereich

zurück



2. Baubereich 08/17 – 10/18

• Abriss und Neubau Gradierwerk 08/17 – 05/18

• Aussenanlagen, Veranstaltungsfläche 06/18 – 10/18

2. Baubereich

zurück



3. Baubereich 01/18 – 10/18

westlich Kurparkteich bis Normandie

• Renaturierung Rosenau 01/18 – 04/18

• Umgestaltung Kurpark

Relaxbereich, Niedrigseilklettergarten,

Mehrgenerationenspiele, Klangwald 06/18 – 10/18

3. Baubereich

zurück



4. Baubereich 11/18 – 05/19

Bereich Gradierwerk bis Zugang Rosenau

• Gartenspange, Großspiel, Bouleplatz 11/18 – 05/19

4. Baubereich

zurück



5. Baubereich 06/19 – 12/19

nördlich und östlich vom Kurparkteich

• Umgestaltung Kurpark, Platz und Zugang

zum  Kurparkteich, Promenade,

Outdoorfitness 06/19 – 12/19

5. Baubereich

zurück
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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