



2. Bauabschnitt

Abschluss der
Ausführungsplanung bis

Ende Januar 2019

Vorbereitung und Durchführung
der Ausschreibung

Februar / März 2019

Submission / Vergabe

April 2019

Baudurchführung Bauabschnitt II

Juni 2019 - Februar 2020

1. Bauabschnitt

Abschluss der Ausführungsplanung bis

Ende Oktober 2018

Vorbereitung und Durchführung
der Ausschreibung

Oktober / November 2018

Submission / Vergabe

November 2018

Baudurchführung Bauabschnitt I

Januar 2019 – Juni 2019